

UCHWAŁA NR 703 /2010
ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kosztów dotyczących robót uzupełniających i dodatkowych w zakresie remontu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Niedziałkowskiego 14.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 ,Nr 113 poz. 984 ,Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U z 2009 nr 92 poz. 753, Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 67 ust. 1, pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zlecenie Wykonawcy - firmie PPHU „Duomat 2” Michał Okonowicz, z siedzibą w Reczu, przy ul. Chyżej 9, robót wynikających z umowy podstawowej nr ZP 342-3/2010 z dnia 19.07.2010r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Niedziałkowskiego 14, robót budowlanych wymienionych w załączniku do uchwały na łączną kwotę **8.342,74 zł netto** w trybie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Roman Lubiniecki
2. Lesław Śliżewski
3. Stanisław Gacek
4. Jolanta Kiłoczko